teamgantt
Created with Free Edition

3rd Year Project	start	end
Reports	**07/10/19**	**22/06/20**
Draft Technical Report	07/10	18/11
Group Planning Report	07/10	07/01
Individual Technical Report	07/10	07/01
Group Report	03/02	19/03
Group Poster	01/06	22/06
Presentations	**07/10/19**	**22/06/20**
Preliminary Presentation	07/10	13/12
Group Presentation	01/06	22/06
Labs	**01/01/20**	**19/03/20**
Wet Labs	01/01	19/03
Dry Labs	01/01	19/03
Wiki	**02/12/19**	**22/06/20**
Create Wiki	02/12	04/12
Maintain Wiki	06/12	22/06
Research	**07/10/19**	**30/01/20**
Preliminary Research	07/10	13/12
Toggle Switch	02/12	31/12
Promoter Engineering	02/12	31/12
Modelling	02/12	30/01