


Planificación PEM

INFORMACIÓN TÉCNICA
DEL PROYECTO

MATRIZ DE
PRUEBAS

CONFECCIÓN
PLAN PEM

CONTROL

PROGRAMA PEM
MASTER PLAN

TRISEMANAL
(3W)

SIGMA Cx es una metodologia de puesta en marcha que se 
apoya en una plataforma de gestión, que monitorea en 
tiempo real el avance físico y documental del Proyecto.

Características SIGMA Cx
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Nexo entre SIGMA 
y el cliente

Encargado de
Reportabilidad

Encargado de
revisar y aprobar
documentación

Calidad y Confiabilidad
documental

Responsable de Gestionar
y Controlar 3W en Sistema

(Pruebas y HH)

Nexo entre 
Programa PEM 

y Terreno

Alerta Causas de
no Cumplimiento

Control y Reporte
de Actividades

en Sistema



HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN

-Generación de trazabilidad a partir de la 
asignación de identificadores únicos (IDs) 
para cada prueba y protocolo.

-Implementación de una metodología de 
trabajo estandarizada y aplicable a una 
plataforma de gestión.

-Capacidad de actualización de la 
información en tiempo real para enfocar 
acciones entre las empresas involucradas 
y el mandante del proyecto.

METODOLOGÍA
SIGMA CX

-Plataforma colaborativa de gestión de la 
Puesta en Marcha.

-Respaldo documental digital del 
proyecto.

-Reportabilidad en línea de los avances 
diarios en el proyecto, con respaldo 
documental digital e indicadores de 
desempeño.

TRABAJO EN 
EQUIPO

-Se involucra a todo el personal de Oficina 
Técnica y al personal de terreno en torno a 
las metas de control y los métodos de 
gestión.

-Planificación conjunta.

POCA TRAZABILIDAD
& CONTROL

- Falta de trazabilidad en la información y 
los avances reales del proyecto.

-Falta de conocimiento de la deuda 
documental respecto al avance en 
pruebas.

-Inconsistencia entre el avance 
documental y el avance en terreno.

FALTA DE 
INTEGRACIÓN

-Falta de interacción e integración entre 
los integrantes que conforman la etapa 
de Puesta en Marcha.

BAJA EFICIENCIA
-Falta de proceso estandarizado y 
optimizado que abarque la planificación 
y la ejecución en el proyecto.

-La falta de control hace poco visibles las 
falencias en el equipo



Mejoras en Control y Trazabilidad de 
avances físicos y documentación, 
aportando calidad al proceso.

 

Control & 
Trazabilidad

Se agilizan procesos básicos que 
influyen en la Confiabilidad y Eficiencia 

en tareas de oficina técnica.

Procesos Ágiles

Equipo PEM (Oficina Técnica y 
P.Terreno) integrado y cohesionado 
trabajando bajo objetivos comunes.

Equipo 
Integrado

Se mejora notablemente la reportabilidad 
y la capacidad de entregar información de 
forma rápida y certera.

Mejoras en
Reportabilidad



Características 

CONTROL Y GESTIÓN PROGRAMA PEM

CONTROL TRIMESTRAL

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

CONTROL DE AVANCES (PRUEBAS)

CONTROL DE DOCUMENTOS (PROTOCOLOS,
PLANOS YELLOWLINE, PLANOS REDLINE)

AVANCES EN LÍNEA, TANTO DE AVANCE 
FÍSICO COMO DOCUMENTAL EN CARPETAS

TRAZABILIDAD DESDE LA PRUEBA HASTA EL 
DOCUMENTO DIGITALIZADO FINAL BAJO 

IDENTIFICADOR ÚNICO; SE EVITA 
DUPLICIDAD, SE FIDELIZA INFORMAICÓN

CONTROL DE CNC Y REPROGRAMACIONES

1
2

3
4

5
6

7
8



Cantidades de 
protocolos asocia-
dos en función de 
sistematización y 

disciplinas.

Información 
Disponible 

Tipos de Prueba por 
Equipo: Base de 

Datos de batería de 
Pruebas.

Rechazos 
Documentales:

Categorías, 
Frecuencia y 

Responsables.

Adherencia al 
Programa (Pruebas 

programadas, 
pruebas realizadas 

por fecha).

ID Único para cada 
prueba y para cada 

protocolo asociado en 
el proyecto.

Tiempos asociados a 
cada status dentro 
del flujo de trabajo.

Cantidades totales 
de pruebas en 

función de siste-
matización y 
disciplinas.

Causas de no 
cumplimiento:

Categorías, Frecuencia, 
Tiempos de cierre.



Beneficios

Información clave en línea: Disminución de tiempos en preparativos, toma de 
decisiones y reducción de errores.

Fiabilidad de información: Eliminación en duplicidad de pruebas o documentos. 
Disminución en porcentaje de rechazos o fallas.

Visión transversal del proyecto desde lo Macro a Micro. 

Mejora eficiencia y reduce tiempos asociados a preparativos en terreno 
(Solicitud de Procedimientos, formatos de protocolo, Planos).

 

Mejora eficiencia y reduce tiempos de oficina técnica en gestión documental.

Implementación Herramientas 
Digitales: SIGMA Cx


