

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «Рерумс»
 _____/Борисов Д.А./
 07.08.2019 г.

Приложение №1 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта по продукту «Рабочая документация»

ТАРИФЫ И СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

ПОМЕЩЕНИЕ	СТУДИЯ	1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	ДОМ/ТАУНХАУС (1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ)	ДОМ/ТАУНХАУС (2х ЭТАЖНЫЙ ДОМ)	3-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ	4-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ
Стоимость Дизайн-Проекта	14990	19990	24990	29990	29990	29990	29990	29990/этаж	29990/этаж	29990/этаж
Срок изготовления Дизайн-Проекта*	8	8	9	11	12	13	13	17	19	21
Количество итераций по Планировочным решениям	2	2	2	2	2	2	2	2/этаж	2/этаж	2/этаж
Срок изготовления Планировочных решений	3	3	3	4	4	4	4	6	7	7
Промежуточные сроки 1 варианта Планировочного решения***	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4
Промежуточные сроки 2 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Промежуточные сроки 3 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество итераций по Чертежам	1	1	1	1	1	1	1	1/этаж	1/этаж	1/этаж
Срок изготовления Чертежей	3	3	4	5	6	7	7	8	9	11
Промежуточные сроки 1 варианта Чертежей***	2	2	3	3	4	5	5	5	6	8
Промежуточные сроки 2 варианта Чертежей***	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Сборка Дизайн-проекта	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

* сроки указаны в рабочих днях и учитываются на стороне бюро во время разработки Дизайн-проекта

*** при утверждении Заказчиком Планировочного решения или Чертежей, оставшиеся неиспользованными на соответствующем этапе итерации разработки Планировочного решения или Чертежей не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное решение или Чертежи после утверждения Заказчиком соответствующего этапа, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения или Чертежей в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок выполнения этапа, на который возвращается проект, и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с настоящим Приложением

1. Стоимость изготовления дополнительного варианта планировочного решения или чертежей составляет 2 000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант планировочного решения/чертежей
2. Стоимость авторского надзора со стороны Бюро за ходом ремонта составляет 30 000,00 руб.