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PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN 

PLANIFICACIÓN Y ARMADO DE UN PROYECTO DE 

SOFTWARE 

 

El presente curso te brindará las herramientas necesarias para establecer 

objetivos claros y medibles en un armado de proyecto de Software. La 

planificación adecuada permite definir las metas por alcanzar, los recursos necesarios 

y los plazos de ejecución. Esto ayuda a evitar retrasos y confusiones durante el 

desarrollo del software. Además, contar con un proyecto bien planificado permite 

gestionar con eficacia los recursos disponibles en el tiempo establecido. 

Cada proyecto puede requerir de planificación y metodologías específicas, como el 

desarrollo ágil, en cascada o iterativo. Es importante que el analista en sistemas 

conozca estas metodologías y pueda elegir la más adecuada según las necesidades 

del proyecto. Esto asegurará una mejor organización del proyecto, así como una 

mayor posibilidad de éxito en la entrega del software. 

 

 

• Aportar las bases fundamentales para comprender y lograr un alto desempeño en 

planificación y armado de un proyecto de software.  

• Permitir establecer objetivos claros, definir requisitos, aplicar metodologías 

adecuadas y desarrollar habilidades de comunicación efectiva. 

• Mejorar de las habilidades en  eldiseño de software. 

  

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 
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• Conociendo la gestión de proyectos. 

• Lo primero.  

• Desarrollo del plan del proyecto. 

• Calendario del proyecto. 

• Visión global de la gestión ágil de proyectos. 

• Mientras se ejecuta un proyecto. 

• Trabajo en equipo. 

• Monitorización y control de procesos y el rendimiento. 

• Cierre del proyecto. 

 

 

• La importancia de la gestión ética de proyectos. 

• Valores esenciales.  

• Implementación de la ética en las fases del proyecto. 

• Ética experiencias y situaciones reales. 

 

 

• Planificación del proyecto. 

• Identificar, conseguir y asignar recursos.  

• Optimización y ajustes del calendario. 

• ontrol del calendario de tareas. 

• Acelerar el proyecto. 

 

 

• Los costes y el presupuesto. 

• Creación de un presupuesto.  

• La Gestión de un presupuesto. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Gestión de Proyectos 

Ética 

Calendarios 

Presupuestos 
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• Estilos de trabajo. 

• Forma tu equipo.  

• El equipo modelo. 

• Optimiza los resultados. 

 

 

• Aspectos esenciales de la comunicación. 

• Métodos y herramientas.  

• Situaciones comunicativas. 

 

 

• Nuestro proyecto para gestionar a los Stakeholders. 

• La perspectiva general.  

• Identifica los Stakeholders. 

• Gestiona los Stakeholders. 

• Próximos pasos para gestionar lo Stakeholders. 

 

 

• Crea un plan de riesgos. 

• Identifica los riesgos del proyecto.  

• Analiza los riesgos del proyecto. 

• Supervisa y controla los riesgos. 

• Conclusiones de los riesgos. 

 

 

• Fundamentos de la gestión de calidad. 

• Recursos para gestionar la calidad.  

• La planificación de la calidad y el proyecto. 

• Técnicas para buscar la calidad en proyectos de IT. 

 

Equipos 

Comunicación 

Stakeholders 

Riesgos 

Calidad 
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• Outlook. 

• OneNote.  

• Presentaciones avanzadas. 

• Documentos avanzados. 

• Coordinación con equipos. 

• Combinación de correspondencia. 

 

 

• Fundamentos de la gestión de proyectos ágil. 

• Transición de gestión de proyectos en cascada a Gestión de proyectos Agile.  

• Agile en acción, construye tu equipo. 

• Agile en acción, planificación con historias de usuarios ágiles. 

• Agile en acción, impulsar reuniones ágiles y productivas. 

• Mejorar con retrospectivas ágiles. 

• Gestión de proyectos ágiles. 

• Gestión de proyectos ágiles, comparación de herramientas ágiles. 

• Gestión de proyectos ágiles con Trello. 

 

 

Fundamentos profesionales de gestión de proyectos por Microsoft 365 

Gestión de proyectos ágiles 


